＜参考＞ にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業　2019年度公募スケジュール

	実施内容	2019年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2020年1月	2月	3月
	公募スケジュール公開	3月中旬												
第1回募集	事前相談受付		4月上旬～4月末											
	申請受付		4月上旬～5月中旬											
	書類審査①（財団）			5月上旬～6月中旬										
	書類審査②（審査員）				6月下旬～7月上旬									
	審査会					7月中旬～7月末								
	再審査（審査会で判定された場合）						審査会後～8月上旬							
	審査結果通知・内示						審査会後～8月上旬							
	交付申請受付・交付決定通知						内示後～9月中旬							
第2回募集	事前相談受付							9月中旬～10月上旬						
	申請受付							9月中旬～10月末						
	書類審査①（財団）								10月中旬～11月末					
	書類審査②（審査員）										12月上旬～12月末			
	審査会											1月中旬～1月末		
	再審査（審査会で判定された場合）												審査会後～2月上旬	
	審査結果通知・内示												審査会後～2月上旬	
	交付申請受付・交付決定通知												内示後～3月上旬	