

にぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業 平成30年度公募スケジュール

| 実施内容       |                             | 平成30年3月 | 4月        | 5月        | 6月        | 7月       | 8月        | 9月         | 10月        | 11月        | 12月      | 平成31年1月   | 2月       | 3月 |
|------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----|
| 公募スケジュール公開 |                             | 3月中旬    |           |           |           |          |           |            |            |            |          |           |          |    |
| 第1回募集      | 事前相談受付                      |         | 4月上旬～4月末  |           |           |          |           |            |            |            |          |           |          |    |
|            | 申請受付                        |         | 4月上旬～5月中旬 |           |           |          |           |            |            |            |          |           |          |    |
|            | 書類審査①<br>(財団)               |         |           | 5月上旬～6月中旬 |           |          |           |            |            |            |          |           |          |    |
|            | 書類審査②<br>(審査員)              |         |           |           | 6月下旬～7月上旬 |          |           |            |            |            |          |           |          |    |
|            | 審査会                         |         |           |           |           | 7月中旬～7月末 |           |            |            |            |          |           |          |    |
|            | 第二回審査会<br>(審査会で再審査と判定された場合) |         |           |           |           |          | 審査会后～8月上旬 |            |            |            |          |           |          |    |
|            | 審査結果通知・内示                   |         |           |           |           |          | 審査会后～8月上旬 |            |            |            |          |           |          |    |
|            | 交付申請受付・交付決定通知               |         |           |           |           |          | 内示後～9月中旬  |            |            |            |          |           |          |    |
| 第2回募集      | 事前相談受付                      |         |           |           |           |          |           | 9月中旬～10月上旬 |            |            |          |           |          |    |
|            | 申請受付                        |         |           |           |           |          |           | 9月中旬～10月末  |            |            |          |           |          |    |
|            | 書類審査①<br>(財団)               |         |           |           |           |          |           |            | 10月中旬～11月末 |            |          |           |          |    |
|            | 書類審査②<br>(審査員)              |         |           |           |           |          |           |            |            | 12月上旬～12月末 |          |           |          |    |
|            | 審査会                         |         |           |           |           |          |           |            |            |            | 1月中旬～1月末 |           |          |    |
|            | 第二回審査会<br>(審査会で再審査と判定された場合) |         |           |           |           |          |           |            |            |            |          | 審査会后～2月上旬 |          |    |
|            | 審査結果通知・内示                   |         |           |           |           |          |           |            |            |            |          | 審査会后～2月上旬 |          |    |
|            | 交付申請受付・交付決定通知               |         |           |           |           |          |           |            |            |            |          |           | 内示後～3月上旬 |    |